
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ-IFAP
DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
 MACAPÁ- AP, 24 DE JULHO DE 2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/MUSEU DO CAMPUS IFAP NO MUNICÍPIO DE  LARANJAL DO JARI. LEIS SOCIAIS 85,75% BDI 25,00%

ITEM SERVIÇO VALOR %
210 DIAS

30 30 30 30 30 30 30

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 129.614,50 7,30% R$ 19.442,18 R$ 19.442,18 R$ 19.442,18 R$ 19.442,18 R$ 19.442,18 R$ 19.442,18 R$ 12.961,45

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 91.320,14 5,14% R$ 73.056,11 R$ 18.264,03

3.0 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES R$ 68.681,51 3,87% R$ 27.472,60 R$ 27.472,60 R$ 13.736,30

4.0 SUPERESTRUTURA R$ 184.406,25 10,38% R$ 92.203,12 R$ 55.321,87 R$ 36.881,25

5.0 PAREDES E PAINÉIS R$ 66.642,16 3,75% R$ 26.656,86 R$ 19.992,65 R$ 19.992,65

6.0 COBERTURA R$ 156.916,53 8,83% R$ 109.841,57 R$ 47.074,96

7.0 ELÉTRICA R$ 99.023,10 5,57% R$ 29.706,93 R$ 39.609,24 R$ 29.706,93

8.0 SPDA R$ 20.226,24 1,14% R$ 10.113,12 R$ 10.113,12

9.0 HIDRÁULICA R$ 4.059,60 0,23% R$ 4.059,60

10.0 ESGOTO R$ 35.062,50 1,97% R$ 10.518,75 R$ 14.025,00 R$ 10.518,75

11.0  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 60.589,32 3,41% R$ 24.235,73 R$ 36.353,59

12.0 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS R$ 18.501,60 1,04% R$ 9.250,80 R$ 9.250,80

13. REDE FRIGORÍGENA R$ 11.130,86 0,63% R$ 7.791,60 R$ 3.339,26

14.0 ESQUADRIAS R$ 58.220,05 3,28% R$ 23.288,02 R$ 17.466,02 R$ 17.466,02

15.0 REVESTIMENTOS R$ 141.909,05 7,99% R$ 42.572,72 R$ 56.763,62 R$ 42.572,72

16.0 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 7.575,54 0,43% R$ 7.575,54

17.0 PISOS R$ 130.098,63 7,32% R$ 39.029,59 R$ 52.039,45 R$ 39.029,59

18.0 PINTURA R$ 57.941,95 3,26% R$ 17.382,59 R$ 40.559,37

19.0 FORRO R$ 55.179,23 3,11% R$ 22.071,69 R$ 33.107,54

20.0 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS R$ 16.705,49 0,94% R$ 16.705,49

21.0 URBANIZAÇÃO R$ 95.096,65 5,35% R$ 19.019,33 R$ 19.019,33 R$ 19.019,33 R$ 38.038,66

22.0 DIVERSOS R$ 34.510,66 1,94% R$ 6.902,13 R$ 27.608,53

23.0 LIMPEZA FINAL R$ 1.931,51 0,11% R$ 1.931,51

24.0 PASSARELA COBERTA

24.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.814,79 0,67% R$ 11.814,79

24.2 R$ 19.856,02 1,12% R$ 13.899,21 R$ 5.956,81

24.3 SUPERESTRUTURAS (PILARES METÁLICOS R$ 27.352,68 1,54% R$ 16.411,61 R$ 10.941,07

24.4 COBERTURA R$ 84.991,05 4,78% R$ 33.996,42 R$ 50.994,63

24.5 PISO R$ 24.082,68 1,36% R$ 16.857,88 R$ 7.224,80

24.6 PINTURA R$ 20.931,47 1,18% R$ 20.931,47

24.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 11.447,99 0,64% R$ 11.447,99

24.8 DIVERSOS R$ 30.197,28 1,70% R$ 30.197,28

24.9 LIMPEZA FINAL R$ 634,19 0,04% R$ 634,19

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 1.776.651,18 100,00% 119.970,89 157.381,93 115.157,21 339.869,90 395.308,79 378.070,42 270.892,05

BDI 444.162,80 29.992,72 39.345,48 28.789,30 84.967,47 98.827,20 94.517,60 67.723,01

TOTAL DO ORÇAMENTO 2.220.813,98 149.963,61 196.727,41 143.946,52 424.837,37 494.135,98 472.588,02 338.615,06

TOTAL GERAL ACUMULADO
149.963,61 346.691,02 490.637,54 915.474,91 1.409.610,90 1.882.198,92 2.220.813,98

6,75% 15,61% 22,09% 41,22% 63,47% 84,75% 100,00%

INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E 
BLOCOS)


